

DODATOK č. 1

K ZMLUVE O DIELO č. 01/MŠ/2021

uzatvorený v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/91 Zb., Obchodného zákonníka v znení jeho neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:

Zmluvné strany:

1. Objednávateľ:

Názov: **Obec Nový Ruskov**
Sv. Cyrila a Metoda 155/113, 07501 Nový Ruskov
Štatutárny orgán: Rastislav Ferkanin, starosta
IČO: 00331791
DIČ: 2020773535
Banka: VÚB, a.s.
IBAN: SK51 0200 0000 0000 0812 4622

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ:

Názov: **PEhAES a.s.**
Bardejovská 15, 080 01 Ľubotice
Štatutárny orgán: Ing. Maroš Boľanovský, podpredseda predstavenstva
IČO: 00155764
IČ DPH: SK2020517719
Zapísaný: v OR OS Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo: 54/P
Banka: VÚB, a.s.
IBAN: SK16 0200 0000 0000 1700 6572

(ďalej len „zhotoviteľ“)

V zmysle bodu 2. článku I. a v zmysle článku XIII. ZMLUVY O DIELO č. 01/MŠ/2021 (ďalej len „Zmluva“), vychádzajúc zo skutočnosti, že financovanie zákazky je zabezpečené z grantových zdrojov cez Integrovaný regionálny operačný program (Kód projektu v ITMS2014+ : 302021BKG4), zmluvné strany sa dohodli na rozsahu zákazky. Predmetná Zmluva sa mení a dopĺňa v nasledovnom rozsahu.

Predmet dodatku

1. Zmluvné strany v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) konštatujú, že v zmysle § 18 ods. 2 zákona, uzatvorením Dodatku č. 1 nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, nemení sa jej povaha a ekonomická rovnováha v prospech zhotoviteľa.
2. Pôvodné znenie bodu 1. v článku II. zmluvy sa ruší a nahrádza novým znením:

1 Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:

Termíny celej stavby

- začatie prác nasledujúci pracovný deň po dni odovzdania staveniska,
- ukončenie prác do 14 mesiacov od účinnosti tejto zmluvy,
- uvoľnenie staveniska do 10 dní po odovzdaní a prevzatí dokončeného diela.

3. Zmluvné strany sa dohodli na vypustení v celom rozsahu písmena b) v bode 1 v článku III. Cena diela.

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zmeny a doplnky obsahu možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch strán.
2. Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.

3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ dostane dva vyhotovenia a zhotoviteľ jedno.
4. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia objednávateľom v Centrálnom registri zmlúv. Účinnosť Dodatku je podmienená aj odkladacou podmienkou, ktorou je jeho schválenie v rámci ex post kontroly dokumentácie zo strany ministerstva (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v zastúpení Košický samosprávny kraj), t.j. doručenie správy z kontroly objednávateľovi, ktorou sa schváli predmetný dokument.
5. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 uzatvárajú dobrovoľne po dôkladnom oboznámení sa s jej obsahom, nie v stave tiesne za nápadne nevýhodných podmienok a že plne rozumejú dohodnutým zmluvným podmienkam, ktoré prijímajú a zaväzujú sa ich plniť na znak čoho zmluvu podpisujú.

V Ľuboticiach, dňa **10. 02. 2023**

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Maroš Boľanovský
podpredseda predstavenstva

V Novom Ruskove, dňa **10. 02. 2023**

Za objednávateľa:

.....
Rastislav Ferkanin
starosta obce

