

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 2/2018

uzavretá podľa § 536a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, (ďalej len "zmluva")

ČLÁNOK 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ: **Obec Nový Ruskov**
Sídlo: Sv. Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
Zastúpený: Ing. Ján Borovský, starosta obce
IČO: 00 331 791
DIČ: 2020773535
Bank. spojenie: VÚB a.s.
Č. účtu: SK51 0200 0000 0000 0812 4622

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ: **NAJ-STAV s.r.o.,**
Sídlo: Vinné 3063, 072 31 Vinné
Zastúpený: Ing. Ján Sciranko, konateľ
IČO: 45 875 669
DIČ: 2023116843
IČ DPH: SK2023116843
Bank. spojenie: Tatra banka, a. s.
IBAN: SK54 1100 0000 0029 2984 4762
Zapísaný: Oddiel Sro, Vložka číslo: 26391/V

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Preambula

V zmysle ustanovenia §18 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní je možné uzavrieť zmenu zmluvy (dodatok) pokiaľ sa nenarušila rovnováha finančného limitu uplatnenej metódy verejného obstarávania. Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán v zmysle čl. 9 bodu 2. predmetnej zmluvy o dielo zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č. 1.

Zdôvodnenie dodatku č.1:

Uzatvoreniu dodatku k pôvodnej zmluve predchádzalo rokovanie o požiadavke zhotoviteľa na úpravu času plnenia predmetného diela – predĺženie termínu realizácie, kvôli neskorým dodávkam materiálu pre zabudovanie.

Zmena článku III Čas a miesto plnenia, bod 3.1, ktorý znie:

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy v rozsahu článku II. tejto zmluvy zrealizuje v nasledných termínoch:

Termín začatia: Júl 2018

Termín ukončenia: 30.04.2019

Závěrečné ustanovenia:

1. V ostatných článkoch sa zmluva o dielo nemení a zostáva týmto dodatkom nedotknutá.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania obidvoma zmluvnými stranami.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z toho každá zmluvná strana dostane jedno vyhotovenie.

V Novom Ruskove, dňa: 17.11.2018

V Novom Ruskove, dňa: 17.11.2018


Ing. Ján Borovský, za objednávateľa


NAJ-STAV s.r.o.
072 31 WINE 3063
IČO: 45 875 069
IČ DPH: SK2023116843
Ing. Ján Sciranko, za zhotoviteľa