

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 27/6/2022

Na realizáciu stavebných prác v rámci projektu „ Nový Ruskov – Kanalizácia“.

Objednávateľ: Obec Nový Ruskov
Sídlo: Sv. Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
IČO: 00 331 791
DIČ: 2020773535
Zastúpenie: Rastislav Ferkanin – starosta obce
(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

Zhotoviteľ: STAVAB s.r.o
Sídlo: Magnezitárska 5, 040 13 Košice
IČO: 36 193 976
DIČ: 2021500492
Zastúpenie: Lýdia Bordášová – konateľka
Zapísaný v obchodnom registri Okresného úradu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo 11197/V
(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej aj len ako „**zmluvné strany**“, ktoré majú vzájomné uzatvorenú Zmluvu o dielo č. 27/6/2022 v znení dodatku č. 1 zo dňa 21.9.2022 predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa za odplatu stavebné práce na diele „Nový Ruskov – Kanalizácia“. Zmluvné strany po vzájomnej dohode uzatvárajú tento **Dodatok č. 2** k zmluve o dielo č. 27/6/2022 za tohto obsahu a nasledovných podmienok:

I.

Dohodnuté zmeny

Zmluvné strany sa dohodli na úprave a doplnení, a teda na zmene znenia nasledujúcich článkov: bod 5.1 článku V. (CENA, PLNENIE A PLATOBNÉ PODMIENKY) Zmluve o dielo č. 27/6/2022 a to z dôvodu už zrealizovania výstavby stoky B, bod 7.1 článku VII, (miesto plnenia predmetu zmluvy), bod 9.1 článok IX (stavebný dozor a stavebný denník), 16.3 článok XVI (Záverečné ustanovenia) Zmluvy o dielo č 27/6/2022 z dôvodu aktualizácie. Vyššie uvedené body zmluvy o dielo č. 27/6/2022 po novom znejú:

Článok V.

CENA, PLNENIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Zmluvné strany sa dohodli:

5.1.2 v zmysle §3 zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH	457 391,45 eur
DPH 20%	91 478,29 eur
Spolu	548 869,74 eur

Slovom päťstoštyridsaťosemtisícosemstošestdesiatdeväť a sedemdesiatštyri eurocentov

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta

Článok VII.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 7.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Intravilán a extravilán obce Nový Ruskov časť obce Malý Ruskov. Detailný popis miesta plnenia predmetu zmluvy je uvedený v projektovej dokumentácii (Príloha č.2 Zmluvy).

Článok IX.
STAVEBNÝ DOZOR A STAVEBNÝ DENNÍK

- 9.1 Objednávateľ poveril na Diela vykonávaním funkcie stavebného dozoru: Ing. Ján SKLADANÝ

Článok XVI.
Záverečné ustanovenia

- 16.3 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku tvoria aktualizované prílohy

Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer a doplnený zoznam kľúčových výrobkov

Príloha č. 3 – Vypracovaný časový plán výstavby diela

Príloha č. 4 – Informácie o subdodávateľoch

Príloha č. 5 – Poistná zmluva

II.
Ostatné dojednania

1. Tento Dodatok č. 2 sa spravuje a vykladá podľa zákonov Slovenskej republiky. Akékoľvek spory alebo nezhody pri jeho interpretácii alebo realizácii budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou zmluvných strán.
2. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, dva exempláre pre Zhotoviteľa a dva pre Objednávateľa
3. Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 27/6/2022 Ostatné body a články Zmluvy o dielo č. 27/6/2022 v znení dodatku č. 1 zo dňa 21.9.2022 nedotknuté obsahom tohto Dodatku č. 2 ostávajú v platnosti nezmenené, avšak tieto treba vykladať aj v zmysle obsahu tohto Dodatku č. 2
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2 dôkladne prečítali, porozumeli jeho obsahu a súhlasia s ním. Zároveň vyhlasujú že tento Dodatok č. 2 vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu. Zmluvné strany toto potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v mene zmluvných strán.
- 5.

V Novom Ruskove, dňa 19.6.2024

Objednávateľ

V Košiciach, dňa 19.6.2024

Zhotoviteľ

.....
Obec Nový Ruskov

Rastislav Ferkanin

.....
STAVAB s.r.o

Lydia Bordášová - konateľka

Prílohy: Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer a doplnený zoznam kľúčových výrobkov

Príloha č. 3 – Vypracovaný časový plán výstavby diela

Príloha č. 4 – Informácie o subdodávateľoch

Príloha č. 5 – Poistná zmluva