

# Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 01/MŠ/2021

uzatvorená v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

## Zhotoviteľ :

Obchodné meno: **PEhAES, a.s.**  
Sídlo: **Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice**  
Štatutárny zástupca: **Ing. Maroš Boľanovský, podpredseda predstavenstva**  
Bankové spojenie: **VÚB, a.s. Prešov**  
Číslo účtu IBAN : **SK16 0200 0000 0000 1700 6572**  
IČO: **00155764**  
DIČ: **2020517719**  
IČ DPH : **SK2020517719**  
**Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo: 54/P**

(ďalej len ako „**zhotoviteľ**“)

## Objednávateľ

Obchodné meno: **Obec Nový Ruskov**  
Sídlo: **Sv. Cyrila a Metoda 155/113, 07501 Nový Ruskov**  
Štatutárny orgán: **Rastislav Ferkanin, starosta**  
IČO: **00331791**  
DIČ: **2020773535**  
Bankové spojenie : **VÚB, a.s.**  
Číslo účtu IBAN : **SK51 0200 0000 0000 0812 4622**

(ďalej len ako „**objednávateľ**“)

(zhotoviteľ a objednávateľ ďalej tiež spoločne len ako „**zmluvné strany**“)

## Článok I.

### Úvodné ustanovenia

1. zmluvné strany uzatvorili dňa 07.07.2021 zmluvu o dielo, ktorej predmetom bol záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce na stavbe „**MATERSKÁ ŠKOLA V OBCI NOVÝ RUSKOV**“ a práce s tým spojené v zmysle spracovaného celkového rozpočtu (ďalej len ako „**dielo**“) a záväzok objednávateľa prevziať dielo a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

## Článok II.

### Predmet dohody

1. V zmysle predmetnej zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli, že dňom účinnosti tejto dohody ukončujú zmluvu o dielo a zmluvný vzťah, ktorý ňou založili.
2. Dôvodom odstúpenia od zmluvy zo strany zhotoviteľa je: nepridelenie finančného príspevku objednávateľovi po overení procesu verejného obstarávania poskytovateľom finančného príspevku.

### Článok III. Odplata


1. Zmluvné strany sa dohodli, že odplata za časť diela zrealizovaného zhotoviteľom pre objednávateľa počas trvania zmluvného vzťahu založeného zmluvou o diele bude podľa vzájomne odsúhlaseného súpisu vykonaných prác podľa prílohy č. 1 zmluvy o dielo – rozpočtu stavby.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vystaviť faktúru na odplatu za časť diela do 30 dní odo dňa podpisu tejto dohody.
3. Odplata za časť diela je splatná do 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry, a to na účet zhotoviteľa uvedený vo faktúre.

### Článok IV. Záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť jej podpisom obidvoma zmluvnými stranami.
2. Dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo strán obdrží po dva rovnopisy.

V Euboticiach, dňa 05.03.2024

V Novom Ruskove, dňa 05.03.2024



Ing. Maroš Boľanovský  
podpredseda predstavenstva



Rastislav Ferkanin  
starosta